                                                   АКТ

о результатах проверки целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы МР «Карабудахкентский район» «Доступная среда» на 2014-2015 годы, и достижения заданных результатов

    Сел. Карабудахкент                                                 13 июля 2017 года

   1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Поручение главы МР «Карабудахкентский район» Амиралиева М. Г., план работы

Контрольно-счетной палаты на 2017 год, и распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 05.07.2017 за №10.
   2.Цель контрольного мероприятия: Определение правомерности, целевого характера и эффективности использования средств бюджета в рамках реализации мероприятий муниципальной целевой программы МР «Карабудахкентский район» «Доступная среда» на 2014-2015 годы. 
   3.Предмет контрольного мероприятия: Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета в рамках программы; лицевые счета, подтверждающие поступление республиканских средств и средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий; договора, контракты, сметы, расчеты, акты выполненных работ, счета, счета-фактуры, платежные поручения на перечисления средств, отчетность в отношении израсходованных в рамках программы бюджетных средств по состоянию на 01.01.2016 года, нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета, финансовая (бюджетная) отчётность.

   4.Проверяемый период: 2014 год, истекший период 2015 года.

   5.Сроки проведения контрольного мероприятия: с 05 июля 2017 года по 20 июля 2017 год.

   6.Объекты контрольного мероприятия:
- МБОУ Манас СОШ;
- МБОУ Манаскент СОШ;

- МБОУ Гурбуки СОШ №2;

- МБОУ Карабудахкент СОШ №3;

- МБОУ Школа - гимназия сел. Карабудахкент;

- МБОУ Параульская СОШ №2;

- МБОУ Какашуринская СОШ №1.
    7. Исполнители мероприятий государственной целевой программы МР «Карабудахкентский район» «Доступная среда» на 2014-2015 годы: 

-  ООО «Русюгстрой»; 

-  ООО «Мастер».

   8. Проверка проведена: Председателем  Контрольно-счетной палаты (КСП)  МР «Карабудахкентский район» Айдиевым А.М., с участием специалиста управление МКУ УЖКХ и КС администрации МР «Карабудахкентский район» Атаева Д.А. и руководителей: ООО «Русюгстрой» Нухова М.Б. и ООО «Мастер» Муташева Б.З. 
   Проверкой охвачены финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля, по использованию средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы МР «Карабудахкентский район» «Доступная среда» на 2014-2015 годы. 
                                         Общие сведения.

    Постановления Правительства Республики Дагестан, от 21 ноября 2013 года №607 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда» на 2013-2015 годы», (далее по тексту муниципальная программа).

   Ответственный исполнитель Программы: Администрация МР «Карабудахкентский район».

   Соисполнители Программы: Администрация МР «Карабудахкентский район»; Министерство образования и науки  Республики Дагестан ( по согласованию); учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, СМИ, управление по строительству и архитектуры администрации МР «Карабудахкентский район». 

    Цель Программы: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам, и создание для инвалидов и других мало мобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном продвижении, получении услуг, необходимой информации, и других МГН).

   Задачами Программы являются:

- повышения уровня доступности и приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- преодоление социальной разобщенности и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.
   Этапы реализации Программы: - 2014-2015 годы.

   Объёмы и источники финансирования Программы:
- всего объёма финансирования Программы на 2014-2015 годы – 3902,349 тыс. рублей, в том числе: 
- общий объём средств с  республиканского бюджета – 3582.439 тыс. рублей, из них в 2014-2015 году- 3582,439 тыс. рублей; 
- общий объём средств с бюджета МР «Карабудахкентский район» - 320,0 тыс. рублей, из них в 2014-2015 году – 320,0 тыс. рублей.

                      Финансирование, кассовые расходы.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет, средств республиканского бюджета, средств бюджета муниципального образования Карабудахкентский район. Внебюджетные средства для реализации мероприятий программы не привлекались.

Объем средств, запланированных учреждению на реализацию программы из всех источников финансирования, в 2014 году составил 0.0 тыс. рублей. 

Объем средств, запланированных учреждению на реализацию программы из всех источников финансирования, в 2015 году составил 3902.349 тыс. рублей, в том числе:
- Республиканский бюджет РД – 3582.349 тыс. рублей;

-бюджет района – 320.0 тыс. рублей.
     Согласно реестрам на зачисление средств по лицевым счетам получателей бюджетных средств в 2015 году, проведены следующие операции на сумму 3304.927 тыс. рублей, в том числе:
                  Исполнитель контракта: ООО «РусЮгСтрой».

Объект: МБОУ Манас СОШ. Контракт: №0103300018415000032.
   1. Операция (бухгалтерская) – 00000418 от 24.12.2015г.;

   2. Заявка на кассовый расход – 001007 от 28.12.2015г.;

       Сумма – 470.155 тыс. рублей.

   1. Операция (бухгалтерская) – 00000437 от 29.12.2015г.;

   2. Заявка на кассовый расход – 001034 от 30.12.2015г.;

       Сумма – 118.786 тыс. рублей.
Объект контракта: МБОУ Гурбуки СОШ.

Контракт: №0103300018415000035.
   1. Операция (бухгалтерская) – 00000417 от 24.12.2015г.;

   2. Заявка на кассовый расход – 001006 от 28.12.2015г.;

       Сумма – 238.321 тыс. рублей.

   1. Операция (бухгалтерская) – 00000435 от 29.12.2015г.;

   2. Заявка на кассовый расход – 001036 от 30.12.2015г.;

       Сумма – 168.890 тыс. рублей.

Объект контракта: МБОУ Манаскент СОШ.

Контракт: №0103300018415000038.

   1. Операция (бухгалтерская) – 00000419 от 24.12.2015г.;

   2. Заявка на кассовый расход – 001005 от 28.12.2015г.;

       Сумма – 478.938 тыс. рублей.

   1. Операция (бухгалтерская) – 00000436 от 29.12.2015г.;

   2. Заявка на кассовый расход – 001035 от 30.12.2015г.;

       Сумма – 246.163 тыс. рублей.

                   Исполнитель контракта ООО «Мастер».
Объект: МБОУ Какашура СОШ №1. Контракт: №0103300018415000033.
   1. Операция (бухгалтерская) – 00000423 от 24.12.2015г.;

   2. Заявка на кассовый расход – 001004 от 28.12.2015г.;

       Сумма – 358.071 тыс. рублей.

Объект: МБОУ Параул СОШ№2. Контракт: №0103300018415000034.

   1. Операция (бухгалтерская) – 00000420 от 24.12.2015г.;

   2. Заявка на кассовый расход – 001001 от 28.12.2015г.;

       Сумма – 337.210 тыс. рублей.

   1. Операция (бухгалтерская) – 00000421 от 28.12.2015г.;

   2. Заявка на кассовый расход – 001036 от 29.12.2015г.;

       Сумма – 49.787 тыс. рублей.
Объект: МБОУ Карабудахкент СОШ№3. Контракт: №0103300018415000036.

   1. Операция (бухгалтерская) – 00000419 от 24.12.2015г.;

   2. Заявка на кассовый расход – 001019 от 29.12.2015г.;

       Сумма – 131.061 тыс. рублей.
Объект: МБОУ «Гимназия». Контракт: №0103300018415000037

   1. Операция (бухгалтерская) – 00000425 от 24.12.2015г.;

   2. Заявка на кассовый расход – 001011 от 28.12.2015г.;

       Сумма – 529.493 тыс. рублей.

   1. Операция (бухгалтерская) – 00000425 от 24.12.2015г.;

   2. Заявка на кассовый расход – 001019 от 28.12.2015г.;

       Сумма – 178.052 тыс. рублей.

Согласно реестрам на зачисление средств по лицевым счетам получателей бюджетных средств в 2016 году, проведены следующие операции на сумму 481.480 тыс. рублей, в том числе:
                      Исполнитель контракта ООО «РусЮгСтрой».

Объект: МБОУ Манас СОШ. Контракт: №0103300018415000032.

   1. Операция (бухгалтерская) – 0000072 от 21.04.2016г.;

   2. Заявка на кассовый расход – 00369 от 20.05.2016г.;

       Сумма – 92.005 тыс. рублей.

 Объект: МБОУ Гурбуки СОШ. Контракт: №0103300018415000035.

   1. Операция (бухгалтерская) – 0000074 от 25.03.2016г.;

   2.  Заявка на кассовый расход – 00368 от 20.05.2016г.-14.763 т.р.;

        Заявка на кассовый расход – 00456 от 03.06.2016г.-41.400 т.р.;

        Сумма – 56.163 тыс. рублей.
Объект: МБОУ Манаскент СОШ. Контракт: №0103300018415000038.

     1. Операция (бухгалтерская) – 0000073 от 21.04.2016г.;

     2. Заявка на кассовый расход – 00370 от 20.05.2016г.-73.175т.р.;

         Заявка на кассовый расход – 00457 от 02.06.2016г.- 6.722 т.р.;

         Сумма – 79.913 тыс. рублей.

                   Исполнитель контракта  ООО «Мастер».
Объект: МБОУ Какашура СОШ №1. Контракт: №0103300018415000033.
   1. Операция (бухгалтерская) – 00000423 от 24.12.2015г.;

   2. Заявка на кассовый расход – 001004 от 28.12.2015г.;

       Сумма – 358.071 тыс. рублей.

 Объект: МБОУ Параул СОШ№2. Контракт: №0103300018415000034.

   1. Операция (бухгалтерская) – 00000116 от 19.02.2016г.;

   2. Заявка на кассовый расход – 00330 от 06.06.2016г.;

       Сумма – 21.267 тыс. рублей.

Объект: МБОУ Карабудахкент СОШ№3.Контракт: №0103300018415000036.

   1. Операция (бухгалтерская) – 00000115 от 19.02.2016г.;

   2. Заявка на кассовый расход – 00332 от 06.06.2016г.;

       Сумма – 74.991 тыс. рублей.
Объект: МБОУ «Гимназия». Контракт: №0103300018415000037

   1. Операция (бухгалтерская) – 00000114 от 19.02.2016г.;

   2. Заявка на кассовый расход – 00331 от 06.06.2016г.;

       Сумма – 109.290 тыс. рублей.

  За ПСД, по договору №100 от 21.12.2015 года.

    1. Операция (бухгалтерская)  - 00000214 от 05.09.2016г.
    2. Заявка на кассовый расход – 00875 от 11.10.2016г.;

        Сумма – 47.851 тыс. рублей.

    Исполнения Программы по объектам муниципального контракта.                                                     
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	 Манас СОШ

	№0103300018415000032

От 17.12.15г.

	ООО«Русюгстрой»


	619.538
	61.937
	С момента заключен. контракта 10 дней.
	588.941
	    92.005


	2

	 Манаскент СОШ             
	№0103300018415000038

От 17.12.15г.

	ООО«Русюгстрой»


	731.843
	73.175
	С момента заключен. контракта 10 дней.
	  725.101
	  79.913

	3
	 Гурбукинская СОШ  №2

 
	№0103300018415000035
От 17.12.15г.
	ООО«Русюгстрой»
	422.066
	73.184
	С момента заключен. контракта 10 дней.
	   407.211
	  56.163

	
	   Итого  ООО «Русюгстрой». 
	х
	х
	1773.447
	208.3
	х
	1721.253
	228.081

	
	
	
	
	1981.747
	
	1949.334

	5


	  Школа-гимназия

С.Карабудахкент
	№0103300018415000037
От 17.12.15г.
	     ООО «Мастер»


	817.327
	
	С момента заключен. контракта 10 дней.
	707.545
	109.290

	6
	 Какашура СОШ№1
	№0103300018415000033

От 17.12.15г.
	ООО

«Мастер»


	400.600
	
	С момента заключен. контракта 10 дней.
	358.071
	       -

	7
	Параул СОШ №2

       
	№0103300018415000034

от 17.12.15г
	ООО

«Мастер»
	409.194


	
	С момента заключен. контракта 10 дней.
	386.997
	21.267

	8
	Карабудахкент СОШ №3
	№0103300018415000036

От 17.12.15г.
	ООО
«Мастер»
	206.059
	
	С момента заключен. контракта 10 дней.
	131.061
	74.991

	9.
	Расходы на ПСД
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	-
	47.851
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	х
	х
	1833.180
	-
	х
	1583.674
	253.399

	
	
	
	
	1833.180
	
	1837.073

	
	  Всего:
	х
	х
	3606.627
	208.3
	х
	3304.927
	481.480

	
	
	
	
	3814.923
	
	3786.407


                         В ходе проверки установлено:

   В соответствии с частью 16 ст.66 ФЗ от 05.04.2013 года - №44-ФЗ, электронные аукционы на все объекты, входящие в Программу, признаны не состоявшими. После рассмотрения протоколов, единственных заявок на участие в электронном аукционе «Выполнение работ по обеспечению доступа инвалидов и других малообеспеченных групп населения по государственной программе «Доступная среда» заключены  муниципальные контракты с двумя подрядчиками: ООО «Мастер» и ООО «Русюгстрой».  
     В целях реализация мероприятий муниципальной программы в Карабудахкентском муниципальном районе утверждена муниципальная целевая программа «Доступная среда» на 2014-2015 годы, согласно постановления главы МР «Карабудахкентский район», за №592 от 29 сентября 2015 года, с перечнем мероприятий и объёмом ресурсного обеспечения.

   Предоставление субсидий из республиканского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы осуществлялось на основании Постановления Правительства Республики Дагестан, от 21 ноября 2013 года №607 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда» на 2013-2015 годы». 

   Средства республиканского бюджета, поступившие на реализацию мероприятий муниципальной программы, отражены в решениях о бюджете Карабудахкентского муниципального района своевременно и в полном объеме. Суммы софинансирования расходных обязательств Карабудахкентского муниципального района соответствуют условиям муниципальной программы. Договоры заключены на основании проектно-сметной документации. Отчеты о реализации программы соответствуют фактическим использованным объемам финансирования. Однако подрядчики: ООО «Мастер» и ООО «Югрострой», взятые на себя обязательства выполнить все виды и объёмы работ, закрытые авансом по Формам №2 и №3 будут выполнены к 20 январю 2016 года, до сих пор не исполнены ( Копии обязательства прилагаются).

    По результатам выездной проверки по реализации мероприятий муниципальной Программы установлено:
    1. С момента заключения контракта, с 17.12.2015года прошло более 1.5 лет, вместе отведённых 10 дней. На сегодняшний день, контракты не исполнены в полном объёме, а отдельные работы  выполнены с недоделками и  без соблюдения нормативных требований ГОСТ и СНиП,  Акты рабочей комиссии о принятии в эксплуатацию завершенного строительством объектов не подписаны. Приемки-сдачи объектов в эксплуатацию осуществлены с нарушениями  действующего законодательства. В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. В данном случае акты не подписаны заказчиком (Копии актов приёмки в эксплуатацию законченного строительством объекта прилагаются).
    2.  На объекте МБОУ Какашура СОШ №2 установлено расхождение по акту выполненных работ и фактически выполненными работами на сумму 26.673 тыс. рублей: площадка перед входом к устройствам адаптированных туалетных комнаты не обеспечивает доступ к зданию (из-за наклона и отсутствия поручни), не выполнено работа до конца по укладке кафеля. Кроме того, не установлены бортовые поручни в умывальниках (2 штуки), отсутствуют тактильные указатели и маркировка цветом или текстурой, не выполнены работы, предусмотренные ГОСТ Р 52875-2007 по устройству напольных тактильных полос в коридоре.
   3. На объекте МБОУ Карабудахкент «Школа-гимназия» установлено расхождение по акту выполненных работ и фактически выполненными работами на сумму 69.430 тыс. рублей, и  с нарушением положений Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Не установлены поручни у главного входа устройство подъездного пути на обе стороны пандуса, (они разобраны), не установлены поручни откидной для умывальников 2 шт., не установлены водонагреватели 2 штуки, не выполнены работы, предусмотренные ГОСТ Р 52875-2007 по устройству напольных тактильных полос в коридоре.
   4. На объекте МБОУ Параул СОШ №2 установлено нарушение положений Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Ширина пандуса при входе в здание школы, не соответствует требованиям СНиП (норматив -90см).
  5. На объекте МБОУ Карабудахкент СОШ №3 установлено  расхождение по акту выполненных работ и фактически выполненными работами на сумму  14.837 тыс. рублей, не установлено противоскользящее рулонное покрытие (Резипол микс, 9мм.) 8 м2. 
   6. На объекте МБОУ Манасская СОШ установлено  расхождение по акту выполненных работ и фактически выполненными работами на сумму  13.036 тыс. рублей, не установлены таблички и кнопки тактильные.
   7. В нарушение п. 12 постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" не проведены контрольные мероприятия заказчиком, и результаты не зафиксированы путем составления актов.
  8. На сегодняшний день, не подписаны акты приёмки выполненных работ. По этой причине, директора школ не несут ответственность за сохранность имущества, поэтому на местах выявлены факты недостачи и порчи материальных ценностей.    

                                            Выводы:
1. Установлены факты неэффективного расходования бюджетных средств  в сумме 123.976 тыс. рублей, (расхождение по акту выполненных работ и фактически выполненными работами).
2. Установлены факты нарушения постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"
3. В отдельных случаях выполненные работы не соответствуют условиям технического задания, не соблюдаются нормативные требования ГОСТов и СНиПов при осуществлении работ по адаптации объектов и зданий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения. Акты комиссии о принятии в эксплуатацию строительством объектов не подписаны.
4. Средства бюджетов различных уровней в полном объеме доведены до муниципального образования.
                                        Рекомендации:

1. Проверяемым организациям: ООО «Мастер» и ООО «Русюгстрой» принять срочные меры для устранения  выявленных нарушений и недостатков, указанных в акте проверки, и  принят в эксплуатацию  объектов строительства – до 15 августа 2017года.

2. Управлению МКУ УЖКХ и КС МР «Карабудахкентский район»,                                       отчитаться МКУ Контрольно-счетной палате МР  «Карабудахкентский  район» о принятии объектов (Акты комиссии о принятии в эксплуатацию завершенного строительством объектов)  – до 20 августа 2017 года.
   Председатель Контрольно-счетной палаты

МКУ МР «Карабудахкентский район»:                                   Айдиев А.М.
   Специалист управлении МКУ УЖКХ 

и КС МР «Карабудахкентский район».                                         Атаева Д.А.

 Руководителей: ООО «Русюгстрой».                                        Нухова М.Б. 
 Руководитель ООО «Мастер».                                                 Муташев Б.З. 
Акт составлен в 4-х экземплярах, с фото приложениями на 7 страницах.
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg].
i
1
i

oo AR

i

e




[image: image3.jpg]S,




[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


1. Объект контракта - Гурбукинская СОШ №2.
2.Контракт №0103300018415000035.

3.Исполнитель контракта – ООО «Русюгстрой».

4.Сумма основного и дополнительного контракта – 495.250 тыс. рублей.
5. Освоены:

-в 2015г.- 407.211 тыс. рублей; 

-в 2016г.-56.163 тыс. рублей;
Всего освоено - 463.374 тыс.рублей.

6.Неосвоеная сумма - 31.876 тыс. рублей. 
    Все предусмотренные работы по актам приёмки выполненных работ исполнены, и соответствуют с фактическими данными.
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1.Объект контракта – Манасская СОШ.

2.Контракт №0103300018415000038.

3.Исполнитель контракта – ООО «Русюгстрой».

4.Сумма основного и дополнительного контракта – 681.475 тыс. рублей.

5. Освоены:

-в 2015г.- 588.941 тыс. рублей; 

-в 2016г.- 92.005 тыс. рублей;

Всего освоено – 680.946 тыс. рублей.

6.Неосвоеная сумма – 0.529 тыс. рублей.
      На объекте МБОУ Манасская СОШ установлено  расхождение по акту выполненных работ и фактически выполненными работами на сумму  13.036 тыс. рублей, не установлены таблички и кнопки тактильные
       Все остальные предусмотренные работы по актам приёмки выполненных работ исполнены, и соответствуют с фактическими данными.
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1.Объект контракта-Манаскентская СОШ.
2.Контракт №0103300018415000038.

3.Исполнитель контракта-ООО «Русюгстрой».

4.Сумма основного и дополнительного контракта-805.018 тыс. рублей.

5.Освоены:

-в 2015г.-725.101 тыс. рублей;

-в2016г.-79.913 тыс. рублей;
Всего освоено-805.014.
Не освоенная сумма - 00 рублей.
   Все предусмотренные работы по актам приёмки выполненных работ исполнены, и соответствуют с фактическими данными.
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1.Объект контракта-Какашуринская СОШ№1.

2.Контракт №0103300018415000033.

3.Исполнитель контракта-ООО «Мастер».

4.Сумма основного и дополнительного контракта-400.600 тыс. рублей.

5.Освоено в 2015г.-358.071 тыс. рублей, не освоено – 42.529 тыс. рублей.

   На объекте МБОУ Какашура СОШ №2 установлено расхождение по акту выполненных работ и фактически выполненными работами на сумму 26.673 тыс. рублей: площадка перед входом к устройствам адаптированных туалетных комнаты не обеспечивает доступ к зданию (из-за наклона и отсутствия поручни), не выполнено работа до конца по укладке кафеля. Кроме того, не установлены бортовые поручни в умывальниках (2 штуки), отсутствуют тактильные указатели и маркировка цветом или текстурой, не выполнены работы, предусмотренные ГОСТ Р 52875-2007 по устройству напольных тактильных полос в коридоре. 
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1.Объект контракта – МБОУ Гимназия.Контракт №0103300018415000037.

2.Исполнитель контракта-ООО «Мастер».

3.Сумма контракта-817.327 тыс. рублей.

4.Всего освоено-816.754 тыс. рублей.
5.Не освоено – 0.573 тыс. рублей.

   На объекте МБОУ Карабудахкент «Школа-гимназия» установлено расхождение по акту выполненных работ и фактически выполненными работами на сумму 69.430 тыс. рублей, и  с нарушением положений Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Не установлены поручни у главного входа устройство подъездного пути на обе стороны пандуса, (они разобраны), не установлены поручни откидной для умывальников 2 шт., не установлены водонагреватели 2 штуки, не выполнены работы, предусмотренные ГОСТ Р 52875-2007 по устройству напольных тактильных полос в коридоре. 
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1.Объект контракта – Параульская СОШ№2.
2.Исполнитель контракта - ООО «Мастер».

3.Сумма контракта - 409.194 тыс. рублей.

4.Всего освоено – 408.264 тыс. рублей.

5.Не освоено – 0.930 тыс. рублей.

На объекте МБОУ Параул СОШ №2 установлено нарушение положений Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Ширина пандуса при входе в здание школы, не соответствует требованиям СНиП, фактическая ширина 85 см. (норматив -90см).
    Все предусмотренные работы по актам приёмки выполненных работ исполнены, и соответствуют с фактическими данными.
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1.Объект контракт -Карабудахкентская СОШ
2.Исполнитель контракта - ООО «Мастер».

3.Сумма контракта – 206.059 тыс. рублей.

4.Всего освоено – 206.052 тыс. рублей.

5.Не освоено – 0.0 тыс. рублей.

    На объекте МБОУ Карабудахкент СОШ №3 установлено  расхождение по акту выполненных работ и фактически выполненными работами на сумму  14.837 тыс. рублей, не установлено противоскользящее рулонное покрытие, Резин пол Микс, 9мм., 8 м2. 
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